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Abstrak 
PT. XYZ mempunyai variasi produk yang sangat beragam yang melakukan produksi berdasarkan 
pesanan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan PT. XYZ memfokuskan untuk meningkatkan utilitas 
dari mesin produksi. Mesin punching KENKAD merupakan mesin produksi dengan tingkat utilitas terendah 
yaitu hanya sebesar 35,82%. Faktor utama penyebab dari rendahnya utilitas dari mesin ini disebabkan 
tingginya waktu set-up mesin yang membutuhkan waktu rata – rata 52,96 menit. Optimasi proses set-up ini 
dilakukan dengan cara analisis proses kerja untuk mereduksi gerakan yang tidak perlu dan 
menggantikannya dengan penggunaan dari rancangan alat bantu baru. Hasil observasi pada proses set-up 
sebelum perbaikan, teridentifikasi sebanyak 14 aktivitas yang membutuhkan waktu total selama 52,96 menit 
dan membutuhkan sebanyak 3 manpower. Dengan penggunaan rancangan alat bantu baru, aktivitas set-up 
mesin teridentifikasi menjadi sebanyak 18 aktivitas yang membutuhkan waktu 24,61 menit dan hanya 
membutuhkan 2 manpower. Proses optimasi pada penelitian ini dapat mereduksi waktu set-up sebesar 
53,5%. 
 
Kata kunci : optimasi, set-up mesin, analisis kerja, desain alat bantu 
 
1. Pendahuluan 
PT. XYZ merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang refigeration and air 
conditioning technology. Sebagai world class 
company PT. XYZ harus dapat memproduksi 
produk dengan kualitas yang baik dan dengan 
waktu yang tepat sesuai dengan pesanan. Atas 
dasar itulah Departemen Produksi PT. XYZ 
merumuskan Indikator Kinerja atau key 
Performance Indicator untuk memfokuskan 
pada peningkatan utilitas dari mesin produksi. 
Untuk menentukan waktu mesin yang akan 
dijadikan fokus perbaikan dalam meningkatkan 
utilitas maka dilakukan analisis berdasarkan 
data rata – rata waktu mesin per bulan untuk 
masing – masing jenis waktu. Rata – rata waktu 
mesin/bulan dalam keadaan holiday 4.508 
menit, other 4.254 menit, no order 3.616 menit, 
set-up mesin 2.004 menit, material preparation 
498 menit, unplan maintenance 339 menit, plan 
maintenance 219 menit. Dapat diamati bahwa 
waktu holiday, other, dan no order merupakan 
tiga teratas jenis waktu yang memiliki rata – 
rata waktu mesin / bulan paling tinggi. Untuk 
meningkatkan utilitas mesin sebisa mungkin 
alokasi waktu untuk aktivitas tersebut dapat 
dikurangi, akan tetapi untuk waktu libur, lain – 
lain, dan tidak ada pesanan tidak dapat 
dilakukan antisipasi untuk meminimalkannya. 
Sehingga fokus yang akan dilakukan untuk 
meningkatkan utilitas mesin adalah dengan 
mengurangi alokasi waktu untuk set-up mesin 
yang memiliki rata – rata 2.004 menit / bulan. 
Untuk menganalisa waktu set-up mesin 
produksi yang akan dijadikan fokus dalam 
perbaikan maka dilakukan analisis berdasarkan 
data waktu set-up rata – rata dan data waktu 
running time rata – rata untuk setiap mesin. 
Berdasarkan data perusahaan mesin punching 
KENKAD memiliki rata – rata waktu set-up 
paling lama yaitu 52,96 menit dan dengan 
persentase utilitas terendah yaitu 35,82%. 
Tingkat kesulitan dalam mengatasi masalah 
menurunkan waktu set-up mesin KENKAD 
adalah proses membutuhkan bantuan forklift 
dan 3 manpower. Rata – rata waktu yang 
dibutuhkan untuk menunggu forklift juga cukup 
lama yaitu 23,19 menit. Sehingga untuk 
mengatasi masalah ini akan dilakukan analisis 
proses kerja untuk menentukan desain alat 
bantu yang akan mempermudah dan 
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mempersingkat waktu proses mengganti tool 
pada mesin punching KENKAD. 
 
2. Metode Penelitian 
Penelitian ini tentang optimasi waktu set-up 
dengan pendekatan analisis kerja dan 
perancangan alat bantu. Merupakan jenis 
penelitian rekayasa. 
 
2.1 Langkah – langkah Penelitian 
Langkah – langkah yang dilakukan dalam 
melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Survei Pendahuluan 
Survei pendahuluan dimaksudkan untuk 
mengetahui permasalahan yang sedang 
dihadapi oleh perusahaan. 
2. Mengidentifikasikan Permasalahan 
Indentifikasi masalah adalah tahap awal 
pemahaman terhadap suatu permasalahan 
yang terjadi di perusahaan dan untuk 
mencari solusi permasalahan tersebut. 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan untuk 
memberikan landasan teori dalam 
melakukan penelitian. 
4. Merumuskan Masalah Penelitian 
Dari identifikasi masalah awal dan studi 
pustaka, selanjutnya dirumuskan masalah 
yang akan dikaji pada penelitian ini. 
5. Menentukan Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ditentukan berdasarkan 
perumusan masalah yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
6. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data mencangkup data 
sekunder meliputi data – data perusahaan 
dan juga data primer yang meliputi data 
observasi stopwatch time study. 
7. Pengolahan Data 
Setelah melakukan identifikasi awal dan 
studi literatur, maka dilakukan pengumpulan 
data kemudian dari data-data yang telah 
diperoleh dilakukan pengolahan data. 
a. Uji keseragaman dan kecukupan data 
Data time study hasil pengukuran terlebih 
dahulu dilakukan uji keseragaman dan 
kecukupan data. Apabila berdasarkan uji 
kecukupan data kurang memenuhi 
jumlah yang dibutuhkan, maka perlu 
dilakukan penambahan data. Apabila data 
yang diambil terdapat data tidak seragam 
maka dilakukan eliminasi terhadap data 
tersebut. 
b. Melakukan analisis terhadap proses kerja 
Melakukan pengolahan data untuk 
menentukan waktu siklus, waktu normal, 
dan waktu baku untuk setiap elemen 
kerja dari aktivitas set-up. Untuk 
kemudian dilakukan analisa proses kerja 
menggunakan peta kelompok kerja (gang 
process chart) dan menentukan proses – 
proses kerja yang tidak efektif 
berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi 
gerakan (motion economy). 
c. Analisis solusi untuk menghilangkan 
aktivitas yang tidak diperlukan 
Melakukan analisis solusi untuk 
menghilangkan aktivitas kerja yang tidak 
diperlukan dalam melakukan set up 
mesin berdasarkan hasil dari analisis 
proses kerja yang telah dilakukan 
sebelumnya. 
d. Analisis kebutuhan dalam perancangan 
desain alat bantu 
Berdasarkan analisis solusi, dilakukan 
analisis kebutuhan akan desain alat bantu 
yang dibutuhkan untuk membantu proses 
set-up. 
e. Function analysis system technique 
Berdasarkan kebutuhan desain alat bantu 
yang telah dianalisis maka dilakukan 
pemetaan fungsi – fungsi kritis yang 
berperan penting terhadap performansi 
alat. 
f. Perancangan desain alat bantu 
Berdasarkan analisis solusi untuk 
menghilangkan aktivitas yang tidak 
diperlukan dilakukan pelaksanaan proses 
perbaikan dengan perancangan desain 
alat bantu. 
g. Pembuatan prototype 
Dari desain alat bantu, dilakukan 
pembuatan prototype alat bantu yang 
akan digunakan untuk uji coba dari 
desain yang telah dibuat. 
h. Uji coba desain alat bantu dan perbaikan 
desain 
Berdasarkan desain alat bantu yang telah 
dibuat, dilakukan uji coba untuk 
menerapkan alat bantu tersebut. 
Perbaikan desain dilakukan apabila 
terjadi kendala dalan proses percobaan 
yang dilakukan. 
i. Pengukuran waktu kerja proses set-up 
setelah perbaikan 
Untuk mengetahui pengaruh perbaikan 
yang telah dilakukan dan pengaruh 
penggunaan alat bantu terhadap waktu 
set-up mesin punching KENKAD maka 
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dilakukan pengukuran waktu secara 
langsung pada proses aktivitas set-up. 
j. Uji keseragaman dan kecukupan data 
pengukuran setelah perbaikan 
Data hasil pengukuran secara langsung 
dari proses set-up setelah perbaikan 
kemudian dilakukan uji keseragaman dan 
kecukupan. Apabila berdasarkan uji 
keseragaman data yang diambil terdapat 
data tidak seragam maka dilakukan 
eliminasi terhadap data tersebut. Apabila 
berdasarkan uji kecukupan data kurang 
memenuhi jumlah yang dibutuhkan, 
maka perlu dilakukan penambahan data. 
k. Menetapkan standar kerja baru 
Melakukan perhitungan waktu siklus, 
waktu normal, dan waktu standar untuk 
setiap elemen aktivitas kerja. Pembuatan 
peta kelompok kerja untuk proses set-up 
setelah perbaikan dan pembuatan 
standart operating procedure (SOP) 
untuk aktivitas set-up mesin punching 
KENKAD dengan menggunakan alat 
bantu baru. 
8. Analisis Hasil 
Melakukan analisis hasil dari perbaikan 
yang telah dilakukan dengan 
membandingkannya dengan proses set up 
sebelumnya. Sekaligus analisis biaya 
perbaikan yang dilakukan dan menetapkan 
BEP dari investasi yang dikeluarkan. 
9. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan dibuat berdasarkan seluruh 
tahapan yang dilalui dalam penelitian 
dimana peneliti melakukan penarikan 
kesimpulan berhubungan dengan tujuan 
penelitian yang ingin dicapai, sedangkan 
saran merupakan masukan yang 
berhubungan dengan penelitian yang 
dilakukan selanjutnya. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Data Pengamatan Proses Set-Up 
Sebelum Perbaikan (Existing) pada 
Mesin Punching KENKAD 
Pengamatan pada proses set-up mesin 
punching kenkad dilakukan secara langsung 
dengan cara pengukuran waktu dan merekam 
proses set-up. Waktu set-up dalam penelitian ini 
didefinisikan sebagai lama waktu yang 
dibutuhkan saat mesin dimatikan untuk 
mengakhiri proses produksi sampai mesin 
dihidupkan kembali dan siap melakukan 
aktivitas produksi selanjutnya. Sehingga 
didalam waktu set-up terdiri dari waktu 
melakukan persiapan peralatan set-up, waktu 
pergantian komponen mesin, melakukan 
penyesuaian komponen, melakukan penyetelan 
pada gerakan mesin sampai mesin kembali 
dihidupkan dan siap untuk melakukan aktivitas 
produksi selanjutnya. Dilakukan pengambilan 
data sebanyak 30 data dengan asumsi sebagai 
sampel kecil menurut Iqbal (1999:83). Waktu 
dalam pengambilan data ini dilakukan secara 
random antara pukul 08.00 – 16.00. 
Pengamatan dilakukan pada shift kerja yang 
sama dengan kombinasi operator yang sama. 
Aktivitas yang teridentifikasi total adalah 
sebanyak 14 aktivitas. Aktivitas pertama adalah 
membuka baut klem atas dan bawah dengan 
kunci manual yang memiliki rata – rata waktu 
proses selama 4,72 menit. Aktivitas kedua 
adalah memasang klem penjepit tool atas dan 
bawah yang memiliki rata – rata waktu proses 
selama 1,66 menit. Aktivitas ketiga adalah 
menaikkan bed atas yang memiliki rata – rata 
waktu proses selama 0,61 menit. Aktivitas 
keempat adalah aktivitas menunggu forklift 
yang memiliki rata – rata waktu proses selama 
17,55 menit. Aktivitas kelima adalah aktivitas 
mengeluarkan tool dari mesin yang memiliki 
rata – rata waktu proses selama 1,71 menit. 
Aktivitas keenam adalah aktivitas meletakkan 
tool pada palet yang memiliki rata – rata waktu 
proses 5,30 menit. Aktivitas ketujuh adalah 
aktivitas mengambil tool baru yang memiliki 
rata – rata waktu proses selama 2,43 menit. 
Aktivitas kedelapan adalah aktivitas 
memasukkan tool pada mesin yang memiliki 
rata – rata waktu proses selama 2,15 menit. 
Aktivitas kesembilan adalah centering lubang 
tool bawah yang memiliki rata – rata waktu 
proses selama 8,10 menit. Aktivitas kesepuluh 
adalah aktivitas memasukkan stick pada dies 
bawah yang memiliki rata – rata waktu proses 
selama 1,37 menit. Aktivitas kesebelas adalah 
aktivitas menempelkan bed atas pada tool yang 
memiliki rata – rata waktu proses selama 0,64 
menit. Aktivitas kedua belas adalah aktivitas 
memasang baut klem dies atas dan dies bawah 
secara manual yang memiliki rata – rata waktu 
proses selama 5,25 menit. Aktivitas ketiga belas 
adalah aktivitas melepas klem penjepit tool atas 
dan bawah yang memiliki rata – rata waktu 
proses selama 1,96 menit. Aktivitas keempat 
belas adalah aktivitas setting program yang 
memiliki rata – rata waktu proses selama 3,37 
menit.  
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Tabel 1 Peta Kerja Proses Set-up Mesin Punching KENKAD
No Operator A Waktu Operator B Waktu Operator C Waktu Durasi Mulai Selesai 
1 
Membuka baut klem 
atas dan bawah 
dengan kunci manual 
00.05.16     00.05.16 00.00.00 00.05.16 
2 
Memasang klem 
penjepit tool atas dan 
bawah 
00.01.48     00.01.48 00.05.16 00.07.04 
3 Menaikkan bed atas 00.00.40     00.00.40 00.07.04 00.07.44 
4     
Mengendarai 
forklift menuju 
station 
00.19.28 00.19.28 00.07.44 00.17.12 
5 
Menarik tool keluar 
dari mesin menuju 
forklift 
00.01.54 
Menarik tool keluar 
dari mesin menuju 
forklift 
00.01.54 
Setting ketinggian 
forklift dengan 
mesin 
00.01.54 00.01.54 00.17.12 00.19.06 
6     
Meletakkan tool 
pada palet dengan 
menggunakan 
forklift 
00.05.55 00.05.55 00.19.06 00.25.01 
7     
Mengambil tool 
baru dari palet 
dengan 
menggunakan 
forklift dan 
membawanya ke 
mesin 
00.02.42 00.02.42 00.25.01 00.27.43 
8 Memasukkan tool ke 
dalam mesin 
00.02.29 Memasukkan tool ke 
dalam mesin 
00.02.29 
Setting ketinggian 
forklift dengan 
mesin  
00.02.29 00.02.29 00.27.43 00.30.12 
9 Centering lubang tool 
bawah 
00.09.00 Centering lubang tool 
bawah 
00.09.00 
Mendorong tool 
dengan 
menggunakan 
forklift 
00.09.00 00.09.00 00.30.12 00.39.12 
10 Memasukkan stick 
pada dies bawah 
00.01.29 Memasukkan stick 
pada dies bawah 
00.01.29   00.01.29 00.39.12 00.40.41 
11 Menempelkan bed 
atas pada tool 
00.00.40     00.00.40 00.40.41 00.41.21 
12 
Memasang baut klem 
dies atas dan dies 
bawah secara manual 
00.05.46     00.05.46 00.41.21 00.47.07 
13 
Melepas klem 
penjepit tool atas dan 
bawah 
00.02.10     00.02.10 00.47.07 00.49.17 
14 Setting program dan 
tool siap digunakan 
00.03.41     00.03.41 00.49.17 00.52.58 
11 Menempelkan bed 
atas pada tool 
00.00.40     00.00.40 00.40.41 00.41.21 
Total 00.34.24 00.14.48 00.41.24 00.52.58 
     
Sehingga berdasarkan data tersebut dapat 
dianalisis bahwa aktivitas menunggu forklift 
memiliki rata – rata waktu yang paling lama 
yaitu 17,55 menit. 
 
3.2 Peta Kerja Proses Set-Up pada Mesin 
Punching KENKAD Sebelum Perbaikan 
Peta kerja proses set-up dibuat berdasarkan 
hasil pengamatan pada proses set-up yang 
dilakukan sebelum perbaikan. Pada penelitian 
ini peta kerja yang digunakan adalah peta 
kelompok kerja. Peta kerja ini dipilih karena 
mampu menggambarkan kemungkinan yang 
bisa diperoleh untuk memperbaiki kondisi kerja 
dengan jalan mengurangi maktu menganggur 
operator. Sehingga dapat mengindikasi bahwa 
suatu proses atau operasi kerja dilaksanakan 
dengan memanfaatkan tenaga kerja yang 
dianggap terlalu banyak dari yang seharusnya 
diperlukan ataupun sebaliknya. 
Menurut Wignjosoebroto (2008) peta 
kelompok kerja merupakan bagian peta kerja 
yang digunakan untuk menganalisa proses kerja 
setempat. Peta kelompok kerja (Gang Process 
Chart) pada dasarnya merupakan adaptasi dari 
Peta Pekerja dan Mesin. Peta kelompok kerja 
ini akan menunjukkan hubungan antara siklus 
menganggur dan siklus waktu operasi dari 
mesin / proses dan waktu menganggur serta 
waktu kerja persiklus dari pekerja – pekerja 
yang akan melayani mesin atau proses tersebut. 
Peta ini akan menggambarkan kemungkinan 
yang bisa diperoleh untuk memperbaiki kondisi 
kerja dengan jalan mengurangi waktu 
menganggur tadi. 
Berdasarkan pemetaan proses kerja pada 
Tabel 1 yang telah dilakukan waktu yang 
dibutuhkan proses set-up mesin punching 
KENKAD adalah selama 52 menit 58 detik. 
Aktivitas yang teridentifikasi adalah sebanyak 
14 aktivitas, aktivitas ini dikerjakan oleh tiga 
orang operator yaitu operator A, operator B, 
dan operator C. Operator A merupakan operator 
asli dari mesin punching kenkad, operator C 
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merupakan operator dari forklift, dan operator B 
adalah operator mesin lain yang ikut membantu 
dalam proses. Dari peta kelompok kerja ini 
dapat diamati masih terdapat ketidakefektifan 
dalam metode kerja yang dilakukan. Hal ini 
dapat  
terlihat dari jumlah waktu dan aktivitas kerja 
yang kurang seimbang diantara ketiga operator, 
dimana operator A melakukan 11 aktivitas 
selama 34 menit 24 detik, operator B 
melakukan 4 aktivitas selama 14 menit 48 
detik, dan operator C melakukan 6 aktivitas 
selama 41 menit 24 detik. Berdasarkan fakta 
yang demikian maka perlu dilakukan perbaikan 
waktu set-up dengan analisa elemen gerakan 
kerja untuk mengurangi unneccesary motion 
waste seperti pada aktivitas 1 dan 12 membuka 
/ memasang baut secara manual dan waktu 
menunggu agar waktu set-up dapat 
dipersingkat. 
 
3.3 Analisis Proses Kerja Berdasarkan Peta 
Kerja 
Berdasarkan peta kelompok kerja proses set-
up mesin punching KENKAD yang telah dibuat 
dapat dianalisis sebagai berikut: 
1. Aktivitas Kerja yang Tidak Seimbang Untuk 
Setiap Operator.  
Aktivitas kerja yang tidak seimbang diantara 
3 operator, ini dapat diamati dari jumlah 
aktivitas dan lama waktu kerja untuk masing 
– masing operator. Dalam proses set-up ini 
operator B hanya memiliki 4 aktivitas kerja 
dan total waktu aktivitas  selama 14 menit 
48 detik. Sangat terlihat kontras apabila 
dibandingkan dengan operator A yang 
memiliki 11 aktivitas dan total waktu 
aktivitas selama 34 menit 24 detik. 
2. Waktu Menunggu yang Terlalu Lama. 
Aktivitas menunggu kedatang forklift dalam 
proses set-up mesin punching kenkad dirasa 
terlalu lama yang mencapai waktu 19 menit 
28 detik. Aktivitas ini dirasa kurang efektif 
dan perlu dilakukan perbaikan proses. 
3. Aktivitas yang Membutuhkan Banyak 
Sumber Daya.  
Untuk aktivitas menarik tool keluar dari 
mesin menuju forklift, aktivitas memasukkan 
tool kedalam mesin, dan aktivitas centering 
lubang tool bawah membutuhkan hingga 
tiga orang sumber daya manusia. Ini 
dirasakan terlalu banyak, apabila aktivitas 
ini dapat diperbaiki akan dapat mengurangi 
penggunaan jumlah tenaga kerja. 
4. Aktivitas Kerja yang Manual.  
Pada aktivitas membuka dan memasang baut 
klem atas dan bawah masih dilakukan 
dengan menggunakan kunci manual. 
Aktivitas kerja yang dilakukan secara 
manual seharusnya dapat diotomasikan 
sehingga dapat mempersingkat waktu 
proses. 
5. Centering Lubang Tool Bawah. 
Aktivitas centering lubang tool bawah 
memakan waktu yang cukup lama apabila 
dibandingkan dengan aktivitas yang lain 
yaitu 10 menit 43 detik. Selain itu aktivitas 
ini juga membutuhkan banyak tenaga kerja. 
 
3.4 Analisis Kebutuhan dalam Perancangan 
Desain Alat Bantu 
Berdasarkan analisis solusi perbaikan 
terhadap proses set-up mesin punching 
KENKAD maka dapat dianalisis kebutuhan 
desain alat bantu yang diperlukan dalam 
membantu proses set-up mesin punching 
KENKAD adalah sebagai berikut: 
1. Dapat menggantikan fungsi forklift dalam 
memindahkan tool mesin punching 
KENKAD. 
2. Dapat mempermudah proses memasukkan 
tool dari dan kedalam mesin. 
3. Dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja 
(manpower) pada proses set-up mesin 
punching KENKAD. 
4. Dapat memudahkan proses centering tool 
dengan mesin, sehingga dapat 
mempersingkat waktu proses. 
 
3.5 Function Analysis System Technique 
Berdasarkan kebutuhan desain alat bantu 
yang telah dianalisis maka dilakukan pemetaan 
fungsi – fungsi kritis yang berperan penting 
terhadap performansi alat. Borza (2011) melalui 
diagram FAST dapat diamati tingkatan fungsi 
tertinggi (high order function) adalah desain 
alat bantu proses set-up mesin punching 
KENKAD, dan tingkatan fungsi terendah (low 
order function) adalah proses set-up mesin 
punching KENKAD. Garis tebal yang 
menghubungkan garis fungsi di tengah 
menandakan bahwa fungsi yang ada tersebut 
merupakan fungsi utama (basic function) yang 
tidak boleh dihilangkan. 
 
3.6 Perancangan Desain Alat Bantu 
Dalam pembuatan rancangan desain alat 
bantu dilakukan pertimbangan berdasarkan 
ukuran mesin, ukuran diameter tool, dan berat 
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tool. Berikut merupakan data ukuran diameter 
tool. 
 
Tabel 2 Data Ukuran Diameter Tool 
 
Tool 
1 2 3 4 5 6 
Ukuran diameter (mm) 310 400 450 500 550 600 
 
Berat tool rata – rata adalah 250 Kg. 
Sementara untuk ukuran mesin puching kenkad 
adalah Tinggi mesin keseluruhan 3500 mm, 
ketinggian meja kerja dari permukaan 948 mm, 
panjang mesin 2904 mm, lebar mesin 1200 mm. 
Untuk mempermudah dalam proses 
memasukkan tool dari alat bantu ke dalam 
mesin maka ukuran tinggi dari alat bantu harus 
sama dengan ketinggian dari meja kerja mesin 
yaitu 948 mm. Sementara untuk ukuran luas 
permukaan dari alat bantu minimal harus 
memiliki ukuran panjang dan lebar 600 mm 
sehingga dapat digunakan untuk tool yang 
paling besar yang memiliki ukuran diameter 
600 mm. Berdasarkan data – data ukuran dan 
kebutuhan dari fungsi desain alat bantu tersebut 
kemudian dilakukan desain alat bantu seperi 
pada Lampiran A.  
Desain alat bantu terdiri dari dua bagian 
utama yaitu meja sliding dan lift trolley. Lift 
trolley didesain untuk mengganti fungsi forklift 
untuk memindahkan tools pada saat aktivitas 
set-up, dengan menggunakan lift trolley selain 
dapat menghilangkan waktu dalam menunggu 
forklift juga menghilangkan waktu dalam 
setting ketinggian dikarenakan terdapat limiter 
ketinggian pada trolley sehingga ketinggian 
trolley akan sesuai dengan ketinggian mesin. 
Desain meja sliding digunakan untuk 
mempermudah proses memasukkan dan 
mengeluarkan tools dari mesin. Dengan 
menggunakan meja sliding diharapkan proses 
memasukkan tools yang sebelumnya memakan 
waktu lama dapat dikurangi hingga separuhnya, 
jumlah manpower yang sebelumnya 
memerlukan 3 manpower dapat dikurangi, dan 
juga aktivitas centering lubang tool bawah 
dapat dieliminasi. 
 
3.7 Pembuatan Prototype 
Berdasarkan perancangan desain alat bantu 
yang telah dibuat, selanjutnya dilakukan 
pembuatan prototype. Pembuatan prototype 
dilakukan di sebuah bengkel bernama Karya 
Raya Construction Family milik Bapak Adhi 
Karyadi beralamatkan di JL. Kyai Parseh Jaya 
No. 50 A, RT. 3 RW. 02, Bumiayu – Malang. 
Proses pembuatan prototype alat bantu 
diselesaikan dalam waktu 7 hari dengan rincian 
biaya proses pembuatan sebagai berikut. 
 
Tabel 3 Rincian Biaya Pembuatan Alat 
No. Jenis Pengeluaran Biaya 
1. Profile L 50 x 50 mm sepanjang 10,5 
meter 
Rp    350.000,00 
2. Multipleks 10 mm seluas 1 m2 Rp      50.000,00 
3. As kotak 50 mm x 2500 mm Rp      50.000,00 
4. Plat galvanis 3 mm seluas 200 cm2 Rp    100.000,00 
5. 4 buah roda heavy duty @ 250 kg Rp      50.000,00 
6. 6 buah bearing beban statis 250 kg Rp      30.000,00 
7. 29 buah baut L tanam 6 x 25 mm Rp      30.000,00 
8. Plat black steel 900 x 805 x 10 mm Rp    250.000,00 
9 Hidrolik kapasitas 2 ton Rp    300.000,00 
10. As kotak 100 x 50 x 930 mm Rp      80.000,00 
11. Profile U 50 x 100 mm black stell L= 
1800 mm 
Rp     70.000,00 
12. Pipa besil D = 50 mm L = 240 mm Rp     30.000,00 
13. Pipa besi D = 40 mm L = 1680 mm Rp     90.000,00 
14. Ongkos pembuatan Rp    550.000,00 
Total Rp 2.030.000,00 
 
Dari rincian biaya tersebut dapat di total 
biaya pembuatan alat bantu menghabiskan 
biaya sebesar Rp 2.030.000,00. 
 
3.8 Uji Coba Alat Bantu dan Evaluasi 
 Prototype alat bantu yang telah dibuat 
selanjutnya dilakukan uji coba secara langsung 
pada aktivitas set-up mesin punching kenkad di 
PT. Guentner Indonesia. Proses uji coba 
dilakukan pada tanggal 17 Desember 2013 – 19 
Desember 2013. Berikut merupakan hasil uji 
coba dari pengaplikasian alat bantu pada proses 
set-up. 
1. Uji Coba 1 
Pada proses pengaplikasian alat bantu 
untuk aktivitas set-up untuk uji coba yang 
pertama memiliki beberapa kendala antara 
lain: 
a. Proses keluar masuk tool dari trolley ke 
mesin atau dari mesin ke trolley masih 
sulit dikarenakan tinggi trolley tidak 
sama dengan tinggi mesin, kurang lebih 
terdapat selisih 3 mm. 
b. Proses centering tool dengan mesin 
masih sulit sehingga proses pemasangan 
pen pada dies masih memakan waktu 
lama. 
Sehingga untuk mengatasi kendala 
tersebut dilakukan perencanaan solusi 
sebagai berikut. 
a. Melakukan modifikasi trolley dengan 
memberikan tambahan plat galvanize 
dengan ketebalan 3 mm pada sambungan 
antara roda dengan frame, sehingga 
ketinggian trolley dapat sesuai dengan 
ketinggian mesin. 
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b. Untuk memudahkan proses centering 
maka dilakukan penambahan stoper pada 
bagian depan dan belakang mesin. 
2. Uji Coba 2 
Setelah melakukan perbaikan 
berdasarkan solusi yang telah dirumuskan 
pada uji coba pertama maka dilakukan 
kembali uji coba pengaplikasian alat bantu 
pada aktivitas set-up. 
 
 
Gambar 1. Stopper Depan 
 
 
Gambar 2. Pemasangan Baut dengan  Impact 
Wrench 
 
Pada uji coba yang kedua proses 
mendorong dies kedalam mesin kenkad 
sudah ringan dan mudah dikarenakan tinggi 
trolley telah sesuai dengan ketinggian mesin. 
Proses centering tool dengan mesin dan 
pemasangan pen sudah mudah setelah 
penambahan stoper pada bagian depan dan 
belakang mesin. Proses pemasangan baut 
secara manual yang digantikan dengan 
menggunakan impact wrench terbukti dapat 
diterapkan pada aktivitas set-up mesin 
punching kenkad. Rata – rata waktu 
pemasangan baut dengan menggunakan 
impact wrench adalah sebesar 1,46 menit. 
Rata – rata waktu ini mengalami penurunan 
dari yang sebelumnya proses pemasangan 
baut secara manual memiliki rata – rata 
waktu sebesar 4,75 menit. 
 
3.9 Pengukuran Waktu Kerja Proses Set-Up 
Setelah Perbaikan 
Untuk mengetahui pengaruh pengaplikasian 
desain alat bantu berupa trolley dan meja 
sliding terhadap waktu set-up mesin 
punching kenkad maka dilakukan 
pengukuran waktu secara langsung pada 
proses aktivitas set-up. Dikarenakan 
keterbatasan dalam kebijakan perusahaan 
dalam proses pengukuran ini hanya dibatasi 
pengambilan data sebanyak 10 kali. 
Setelah dilakukan perbaikan proses set-
up mesin punching kenkad dengan 
menggunakan alat bantu berupa trolley dan 
meja sliding dapat diidentifikasikan terdapat 
18 elemen aktivitas untuk proses set-up. 
Aktivitas pertama adalah memasang klem 
penjepit tool atas dan bawah yang memiliki 
rata – rata waktu proses selama 1,78 menit. 
Aktivitas kedua adalah membuka baut klem 
bawah dengan impact wrench yang memiliki 
rata – rata waktu proses selama 1,48 menit. 
Aktivitas ketiga adalah menaikkan bed atas 
yang memiliki rata – rata waktu proses 
selama 0,63 menit. Aktivitas keempat adalah 
menempatkan trolley tepat pada posisi 
didepan meja kenkad yang memiliki rata – 
rata waktu proses selama 0,18 menit. 
Aktivitas kelima adalah memasukkan meja 
sliding pada mesin yang memiliki rata – rata 
waktu proses selama 0,76 menit. Aktivitas 
keenam adalah menurunkan tool hingga 
menyentuh meja sliding yang memiliki rata 
– rata waktu proses selama 0,58 menit. 
Aktivitas ketujuh adalah melepaskan baut 
klem atas dengan menggunakan impact 
wrench yang memiliki rata – rata waktu 
proses selama 1,48 menit. Aktivitas 
kedelapan adalah mengeluarkan tool dari 
mesin dengan menarik meja sliding yang 
memiliki rata – rata waktu proses selama 
1,91 menit. Aktivitas kesembilan adalah 
mengambil tool baru yang telah ada pada 
meja sliding yang memiliki rata – rata waktu 
proses selama 1,85 menit. Aktivitas 
kesepuluh adalah mendorong meja sliding 
yang sudah berisi tool baru menuju mesin 
yang memiliki rata – rata waktu proses 
selama 1,33 menit. Aktivitas kesebelas 
adalah menempelkan bed atas pada tool 
yang memiliki rata – rata waktu proses 
selama 0,68 menit. Aktivitas kedua belas 
adalah memasang baut klem dies atas dan 
dies bawah menggunakan impact wrench 
yang memiliki rata – rata waktu proses 
selama 1,37 menit. Aktivitas ketiga belas 
adalah menaikkan bed atas yang memiliki 
rata – rata waktu proses selama 0,62 menit. 
Aktivitas keempat belas adalah 
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mengeluarkan meja sliding  dari mesin yang 
memiliki rata – rata waktu proses selama 
0,61 menit. Aktivitas kelima belas adalah 
menurunkan tool hingga menempel pada bed 
bawah yang memiliki rata – rata waktu 
proses selama 0,64 menit. Aktivitas keenam 
belas adalah memasang baut klem bawah 
yang memiliki rata – rata waktu proses 
selama 1,46 menit. Aktivitas ketujuh belas 
adalah melepaskan klem penjepit tool atas 
dan bawah yang memiliki rata – rata waktu 
proses selama 2,11 menit. Aktivitas 
kedelapan belas adalah setting program yang 
memiliki rata – rata waktu proses selama 
3,65 menit. Berdasarkan data tersebut dapat 
diperhatikan aktivitas setting program akhir 
memiliki rata – rata waktu paling lama yaitu 
selama 3,65 menit. 
3.10 Peta Kerja Proses Set-Up pada Mesin 
Punching KENKAD Setelah 
Perbaikan 
Untuk memetakan proses set-up mesin 
punching kenkad setelah dilakukan perbaikan 
dengan menggunakan alat bantu maka 
digambarkan dengan menggunakan peta 
kelompok  kerja seperti pada Tabel 4. Waktu 
yang dibutuhkan untuk proses set-up mesin 
punching kenkad setelah dilakukan perbaikan 
adalah selama 24 menit 37 detik. Aktivitas yang 
teridentifikasi adalah sebanyak 16 aktivitas dan 
dikerjakan oleh 2 orang operator. Total waktu 
kerja yang dilakukan oleh operator A adalah 
selama 24 menit 37 detik, dan total waktu kerja 
untuk operator B adalah 6 menit. 
 
Tabel 4 Peta Kerja Proses Set-Up Mesin Punching KENKAD Setelah Perbaikan 
No Operator A Waktu Operator B Waktu Durasi Mulai Selesai 
1 
Memasang klem 
penjepit tool atas dan 
bawah 
00.01.52 
  
00.01.52 00.00.00 00.01.52 
2 
Membuka baut klem 
atas dan bawah dengan 
impact wrench 
00.01.33 
  
00.01.33 00.01.52 00.03.25 
3 Menaikkan bed atas 00.00.39 
Mengambil dan 
menempatkan 
trolley tepat pada 
posisi didepan meja 
kenkad 
00.00.39 00.00.39 00.03.25 00.04.04 
4 Menaikkan bed atas 00.00.33   00.00.33 00.04.04 00.04.37 
5 
Memasukkan meja pada 
mesin  
00.00.48 
  
00.00.48 00.04.37 00.05.25 
6 
Menurunkan tool hingga 
menyentuh meja sliding 
00.00.36 
  
00.00.36 00.05.25 00.06.01 
7 
Melepaskan baut klem 
atas dengan 
menggunakan impact 
wrench 
00.01.33 
  
00.01.33 00.06.01 00.07.34 
8 
Mengeluarkan tool dari 
mesin dengan menarik 
meja sliding 
00.02.00 
Mengeluarkan tool 
dari mesin dengan 
menarik meja 
sliding 
00.02.00 00.02.00 00.07.34 00.09.34 
9 
Mengambil tool baru 
yang telah ada pada 
meja sliding 
00.01.57 
Mengambil tool 
baru yang telah ada 
pada meja sliding 
00.01.57 00.01.57 00.09.34 00.11.31 
10 
Mendorong meja sliding 
yang sudah berisi tool 
baru menuju mesin 
00.01.24 
Mendorong meja 
sliding yang sudah 
berisi tool baru 
menuju mesin 
00.01.24 00.01.24 00.11.31 00.12.55 
11 
Menempelkan bed atas 
pada tool 
00.00.43 
  
00.00.43 00.12.55 00.13.38 
12 
Memasang baut klem 
dies atas dan dies bawah 
menggunakan impact 
wrench 
00.01.26 
  
00.01.26 00.13.38 00.15.04 
13 Menaikkan bed atas 00.00.39   00.00.39 00.15.04 00.15.43 
14 
Mengeluarkan meja 
sliding dari mesin 
00.00.38 
  
00.00.38 00.15.43 00.16.21 
15 
Menurunkan tool hingga 
menempel pada bed 
bawah 
00.00.40 
  
00.00.40 00.16.21 00.17.01 
16 
Memasang baut klem 
bawah 
00.01.32 
  
00.01.32 00.17.01 00.18.33 
17 
Melepaskan klem 
penjepit tool atas dan 
bawah 
00.02.13 
  
00.02.13 00.18.33 00.20.46 
18 
Setting program dan tool 
siap digunakan 
00.03.51 
  
00.03.51 00.20.46 00.24.37 
Total 00.24.37 00.06.00 00.24.37 
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3.11 Analisis Hasil 
Untuk membandingkan dan menganalisa 
perbaikan proses set-up dengan 
mengaplikasikan alat bantu baru, maka 
dilakukan analisis hasil sebagai berikut. 
1. Analisis Waktu Set-Up Sebelum dan 
Sesudah Perbaikan.  
Perbaikan proses set-up mesin punching 
kenkad dengan menerapkan alat bantu baru 
terbukti dapat menurunkan waktu set-up 
mesin secara keseluruhan dan 
mempermudah proses dengan dibuktikan 
adanya penurunan kebutuhan tenaga kerja. 
Waktu set-up mesin punching kenkad 
sebelum dilakukan perbaikan adalah selama 
1 jam 14 menit 56 detik, dan setelah 
dilakukan perbaikan waktu set-up turun 
menjadi 27 menit 27 detik. 
              ( )  
          
          
            
Berdasarkan perhitungan tersebut 
didapatkan selisih waktu set-up sebesar 
28,35 menit dan persentase penurunan 
waktu set-up sebesar 53,5 %. 
2. Analisis Break Even Point Untuk Pengadaan 
Alat Bantu Baru.  
Menurut Pujawan (2003) analisa titik 
impas adalah salah satu analisis dalam 
ekonomi teknik yang sangat populer 
digunakan terutama pada sektor – sektor 
industri yang padat karya. Analisis ini akan 
berguna apabila akan mengambil keputusan 
pemilihhan alternatif yang cukup sensitif 
terhadap variabel atau parameter dan bila 
variabel – variabel tersebut sulit diestimasi 
nilainya. Melalui analisa titik impas 
seseorang akan bisa mendapatkan nilai dari 
parameter tersebut yang menyebabkan dua 
atau lebih alternatif dianggap sama baiknya, 
dan oleh karenanya bisa dipilih salah satu 
diantaranya.  
Untuk menganalisis kelayakan dari 
pengadaan alat bantu baru dalam proses set-
up mesin punching kenkad maka dilakukan 
analisis break even point sebagai berikut. 
Dikarenakan nilai BEP yang singkat 
yaitu hanya selama 14 kali proses set-up, 
sementara dalam satu shift rata – rata 
dilakukan 3 kali set-up mesin, sehingga BEP 
akan terjadi pada saat shift ke – 5. Karena 
waktu yang singkat tersebut pengadaan dari 
alat bantu ini layak untuk dilakukan. 
 
 
 
Tabel 5 Analisis Break Even Point 
Keterangan Nilai Unit 
Waktu set-up sebelum perbaikan 52,96 menit 
Waktu set-up setelah perbaikan 24,61 menit 
Penurunan waktu 28,35 menit 
Cycle time produk 
Sumber: cycle time infor 
5,94 menit 
Harga ventilatorblech Stulz 
AY990.003662G 
Sumber: item costing data infor 
22,75 Euro 
364.000 Rupiah 
Margin keuntungan = 10% x harga 
produk 
Sumber: asumsi keuntungan terkecil 
2,275 Euro 
36.400 Rupiah 
Keuntungan output yang dihasilkan 
dari penurunan waktu set-up  
Keuntungan = penurunan waktu / 
cycle time product  
4 pcs 
145.600 Rupiah 
Biaya pembuatan alat 2.030.000 Rupiah 
BEP 14 
Kali set-
up 
 
4. Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Metode kerja yang optimal untuk proses 
set-up mesin punching kenkad adalah 
dengan menggunakan alat bantu lift trolley 
dan meja sliding. Sementara untuk proses 
pemasangan baut klem adalah dengan 
menggunakan bantuan impact wrench. 
Dengan menerapkan metode kerja 
sebagaimana pada Bab IV terbukti terjadi 
perbaikan waktu set-up mesin punching 
KENKAD. 
2. Desain alat bantu yang sesuai untuk 
optimasi set-up time mesin punching 
kenkad adalah berupa lift trolley yang 
menggantikan fungsi forklift dan meja 
sliding yang dapat mempermudah proses 
memasukkan tool ke dalam mesin dan 
mengeluarkan tool dari mesin. 
3. Keuntungan dari proses optimasi set-up 
time mesin punching KENKAD adalah 
sebagai berikut: 
a. Pengurangan penggunaan sumber daya 
dari yang sebelumnya membutuhkan 3 
orang operator menjadi hanya 
membutuhkan 2 orang operator. 
b. Terjadi penurunan waktu set-up mesin 
punching kenkad dari yang sebelumnya 
membutuhkan waktu 52 menit 58 detik 
turun menjadi 24 menit 37 detik. Atau 
terjadi penurunan sebesar 53,5 % dari 
waktu set-up sebelum dilakukan 
perbaikan. 
c. Biaya untuk pengadaan alat bantu tidak 
terlalu mahal hanya sebesar Rp 
2.030.000,00 dan waktu untuk 
 
 
149 
 
mencapai break even point yang singkat 
yaitu setelah mencapai 14 kali proses 
set-up. 
d. Desain alat bantu dari lift trolley yang 
dilengkapi dengan hidrolis, 
memungkinkan untuk dipergunakan 
pada jenis mesin produksi selain mesin 
punching KENKAD yang memiliki 
ketinggian mesin berbeda. 
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Lampiran A Desain Alat Bantu Proses Set-Up Mesin Punching KENKAD 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : Lift Trolley (A), Meja Sliding (B) 
A B 
